

# Handlingsplan

# GET-uppdraget 15 aug.-31 dec.

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

<b>Fokusområde</b>	Skapa nya klubbar i distrikt 101 M		
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter	<input type="checkbox"/> Ledarutveckling	<input type="checkbox"/> Eget mål	
<input checked="" type="checkbox"/> Medlemsutveckling	<input type="checkbox"/> LCIF		
<b>Målbeskrivning</b>	Arbeta vidare med de kontakter som upparbetats för att få tillstånd minst 1 klubb under 2024-2025		
<b>MÅL, DELMÅL</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)</b>	<b>Inleds datum</b>
Forsätta arbetet med att få tillstånd ett möte med Hitachi, Ludvika	GET	ev. resor till Ludvika	15 aug.
Träffa personal från Hitachi för att utröna intresse för ev. Lions arbete	GET, LC Ludvika Göran Hedman	Resa till Ludvika	Efter 15 aug
Fortsätta arbetet med Köping	GET, Zon 1-2 ordf.	Resor ev. 2 st.	1 sept.
Kurs i Oslo GET utbildning 6-8 sept			
Följa upp de nedlagda klubbarna om möjligheten att starta upp något nytt	GET tillsammans med resp. Zonordf.	Digitala möten	Efter ZO-utbildn.
<b>Utvärdering delmål</b>	<b>Utvärdering mål</b>		